

Protokół Nr 37/17/KOŚ
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
odbytego w dniu 28 sierpnia 2017 r.
w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Waldemar Kasprzyk udział wzięli członkowie komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

- Pan Andrzej Waško - Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
- Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy.

(Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Ad.1

Otwarcie posiedzenia komisji

Przewodniczący otworzył posiedzenie komisji o godz. 14.30, powitał członków komisji oraz przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Analiza materiałów na sesję rady.
3. Sprawy różne.
4. Wnioski i opinie komisji.
5. Zamknięcie obrad komisji.

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji (tj. 4 głosy „za”).

Ad. 2

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy

Pan Andrzej Waško omówił „Informację z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Referat Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i Ochrony Środowiska w okresie od 1 stycznia do 18 sierpnia 2017 roku”.

- w/w informacja w załączeniu do protokołu

Pan Andrzej Waško na prośbę radnych udzielił informacji m.in. na temat:

- budowy kotłowni w Nowinach,
- rozbudowy GOK,
- modernizacji i budowy dróg na terenie gminy.

Następnie pani Skarbnik Joanna Młynarczyk-Kusińska omówiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Ad. 3

Sprawy różne

Członkowie komisji zapoznali się z pismem przygotowanym przez ZGKiM w Nowinach tj. odpowiedź na wniosek komisji wypracowany na posiedzeniu w dniu 26 czerwca br. dotyczący działań mających na celu zmniejszenie a w rezultacie całkowite zniwelowanie zadłużenia mieszkańców wobec ZGKiM wynikające z zaległości czynszowych.

Ad. 4

Wnioski i opinie komisji

Komisja nie wypracowała wniosków ani opinii.

Ad. 5

Zamknięcie obrad komisji

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o godz. 12.00 zamknął posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Data i podpisy członków komisji:

26.09.2019.

1. Waldemar Kasprzyk

.....

2. Andrzej Kasperek

.....

3. Renata Krzysiek-Nowakowska

.....

4. Renata Połowska

.....

INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017r. DO 18 SIERPNI 2017r.

Lp.	Nazwa zadania, pozycja w budżecie, umowa, umowna wartość	Planowane w 2017r. nakłady w budżecie	Nakłady w 2017r. wg umowy	Terminy realizacji	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 roku						
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - Lp. 1.1.	30.000,00 zł				24.292,50 - Środki na pokrycie umowy dot. zast. Inwestycyjnego. Zadanie realizowane będzie przez Spółkę Wodociągi Kieleckie w latach 2017- 2018.
2.	Wykonanie sieci odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 1.2. - w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Dnia 11.08.2017r. dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym	40.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót do dnia 31.10.2017r.		Planowany termin podpisania umowy – 04.09.2017r.
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny - Lp. 1.3.	15.000,00 zł				Zadanie realizowane będzie przez Spółkę Wodociągi Kieleckie w latach 2017-2018.

4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) w m. Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 1.4. - w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Dnia 28.07.2017r. dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym	260.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót do dnia 15.11.2017r.		Planowany termin podpisania umowy – dnia 24.08.2017r. Finansowanie ze środków MZWIK
5.	Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada, gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie. - Lp. 1.5. - umowa na prace projektowe z dnia 28.02.2017r. - wartość umowna prac projektowych: 31.980,00 zł	80.000,00 zł	31.980,00 zł	Umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 30.09.2017r.	Pracownia Projektowa „SANIT”, Nowiny, ul. Parkowa 5	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie ze środków MZWIK
6.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 1.6.	115.000,00 zł				Planowany termin realizacji: III-IV kwartał 2017r.
7.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - Lp. 2.1.	300.000,00 zł				Planowany termin realizacji: III-IV kwartał 2017r.
8.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - Lp. 2.2. - w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Ogłoszony przetarg nieograniczony w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin składania ofert do dnia 28.08.2017r.	50.000,00 zł		Planowany termin realizacji do dnia 30.11.2018r.		Planowany termin podpisania umowy – dnia 20.09.2017r.
9.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.3	175.000,00 zł				Planowany termin realizacji: III-IV kwartał 2017r.
10.	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 2.4.	350.000,00 zł				Planowany termin rozpoczęcia realizacji: III kwartał 2017r.

11.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 2.5.	1.000.000,00 zł				Planowany termin rozpoczęcia realizacji: III kwartał 2017r.
12.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T, zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181, obręb Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny - Lp. 2.6.	5.000,00 zł				Zadanie przewidziane do realizacji w następnych latach.
13.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 2.7.	5.000,00 zł				Przygotowanie do złożenia wniosku na dofinansowanie realizacji w 2018r. (do 30.09.2017r.)
14.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 2.18.	5.000,00 zł				Przygotowanie do złożenia wniosku na dofinansowanie realizacji w 2018r. (do 30.09.2017r.)
15.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.8. - w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Dnia 28.07.2017r. dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym	690.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót do dnia 15.11.2017r.		Planowany termin podpisania umowy – dnia 24.08.2017r.
16.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 397/4 (ul. Ołowiana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.9.	350.000,00 zł				Rozpoczęcie realizacji planowane w III kwartale 2017r.
17.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/25, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie.	227.000,00 zł				Rozpoczęcie realizacji planowane w III

	- Lp. 2.10.					kwartale 2017r.
18.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.11.	250.000,00 zł				Rozpoczęcie realizacji planowane w III kwartale 2017r.
19.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - Lp. 2.12	300.000,00 zł				Rozpoczęcie realizacji planowane w III kwartale 2017r.
20.	Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 w msc. Szewce – przedłużenie ul. Marmurowej, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie. - Lp. 2.13. - umowa na prace projektowe z dnia 10.07.2017r. - wartość umowna prac projektowych: 105.780,00 zł	110.000,00 zł	105.780,00 zł	15.12.2017r.	PBD „MAGBUD”, Kielce, ul. Sukowska 6	Zadanie w trakcie realizacji.
21.	Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę powiatową nr 0381T w m. Bolechowice, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.14.	70.000,00 zł				Rozpoczęcie realizacji prac projektowych planowane w m-cu sierpniu 2017r.
22.	Budowa zjazdu z terenu działki nr 197/6 na drogę powiatową nr 0278T w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.15. - umowa na prace projektowe z dnia 04.05.2017r. - wartość umowna prac projektowych: 8.364,00 zł	75.000,00 zł	8.364,00 zł	Odbiór prac projektowych dnia 31.07.2017r.	PBD „MAGBUD”, Kielce, ul. Sukowska 6	Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęcie realizacji robót planowane w III kwartale 2017r.
23.	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na terenie działki nr 533/181 w m. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.16. - umowa z dnia 06.07.2017r. - wartość umowna: 463.907,86 zł	500.000,00 zł	463.907,86 zł	31.08.2017r.	ZUB Mirosław Kędzior, Nowiny, Ul. Przemysłowa 69	Zadanie w trakcie realizacji

24.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.17.	550.000,00 zł				Rozpoczęcie realizacji planowane w III kwartale 2017r.
25.	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w msc. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 3.1.	70.000,00 zł				Rozpoczęcie realizacji prac projektowych w IV kwartale 2017r. Przewidziane dofinansowanie z RPOWS w ramach ZIT KOF
26.	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. - Lp. 4.1.	5.000,00 zł				Ponoszenie wydatków w miarę potrzeb.
27.	Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 5.1.	800.000,00 zł				Rozpoczęcie realizacji planowane w IV kwartale 2017r.
28.	Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 6.1. - w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Dnia 09.08.2017r. dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym	700.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót do dnia 30.06.2018r.		Planowany termin podpisania umowy – dnia 31.08.2017r.
29.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 6.2. - umowa na modernizację kotłowni z dnia 06.07.2017r. - wartość umowna: 127.800,00 zł	135.000,00 zł	127.800,00 zł	30.09.2017r.	ZIS OLBUD Leszek Oszywa, Busko-Zdrój, Ul. Partyzantów 102	Zadanie w trakcie realizacji

30.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 6.3. - umowa na modernizację kotłowni z dnia 06.07.2017r. - wartość umowna: 160.000,00 zł	165.000,00 zł	160.000,00 zł	30.09.2017r.	ZIS OLBUD Leszek Oszywa, Busko-Zdrój, Ul. Partyzantów 102	Zadanie w trakcie realizacji
31.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 7.1. - umowa z dnia 28.04.2016r. - wartość umowna: 1.097.325,50 zł - Wykonanie mobilnych ścianek działowych w dwóch pomieszczeniach Przedszkola: - umowa z dnia 07.08.2017r. - wartość umowna: 16.220,00 zł	245.000,00 zł	218.262,00 zł 16.220,00 zł	Protokół odbioru II etapu z dnia 23.01.2017r. 31.08.2017r.	Czysta Polska Marcin Byszewski, Kielce, ul. Gliniana 10/5 PPHU OKNOART, Brzeziny, Ul. Nidziańska 3	Zadanie zakończone Przewidziane dofinansowanie w wysokości ok. 75% całkowitych kosztów zadania.
32.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej – budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 8.1. - umowa z dnia 05.09.2016r. - wartość umowna: 904.197,60 zł	425.000,00 zł	379.347,89 zł	Realizacja do dnia 31.08.2017r.	PHU „IKAR”, Widelki 38A, 26-021 Daleszyce	Zadanie w trakcie realizacji
33.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T, zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181, obręb Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny – oświetlenie. - Lp. 10.1.	5.000,00 zł				Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych
34.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. - Lp. 10.2. - w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Ogłoszony przetarg nieograniczony w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin składania ofert do dnia 21.08.2017r.	1.450.000,00 zł	9.840,00 zł (koszt wykonanego audytu energetycznego)	Planowany termin realizacji do dnia 15.12.2017r.		Planowany termin podpisania umowy – dnia 23.09.2017r.

35.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 10.3.	20.000,00 zł				Realizacja zadania planowana w III-IV kwartale 2017r.
36.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/2, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 10.4.	15.000,00 zł				Realizacja zadania planowana w III-IV kwartale 2017r
37.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 10.5.	45.000,00 zł				Realizacja zadania planowana w III-IV kwartale 2017r
38.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 10.6.	55.000,00 zł				Realizacja zadania planowana w III-IV kwartale 2017r
39.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 10.7.	5.000,00 zł				Przygotowanie do złożenia wniosku na dofinansowanie realizacji w 2018r. (do 30.09.2017r.)
40.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 10.8.	5.000,00 zł				Przygotowanie do złożenia wniosku na dofinansowanie realizacji w 2018r. (do 30.09.2017r.)
41.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 10.9.	76.000,00 zł				Realizacja zadania planowana w III-IV kwartale 2017r

42.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) w m. Zagrody, dm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 10.10. - w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Dnia 28.07.2017r. dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym	82.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót do dnia 15.11.2017r.		Planowany termin podpisania umowy – dnia 24.08.2017r.
43.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 10.11. - umowa z dnia 16.06.2017r. - wartość umowna: 17.826,50 zł	18.000,00 zł	17.826,50 zł	31.08.2017r.	ZUE Zbigniew Góralski, Chęciny, Ul. Floriańska 5	Zadanie w trakcie realizacji.
44.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny. - Lp. 11.1. - umowa z dnia 20.03.2017r. - wartość umowna: 7.480.000,23 zł	7.980.000,00 zł	7.543.709,15 zł	03.11.2017r. (rozpoczęcie dostarczania ciepła do sieci do dnia 29.09.2017r.)	PB „Rystal-Bud” Sp. z o.o., Kielce, Ul. Piwowska 25	Zadanie w trakcie realizacji.
45.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego. - Lp. 11.2.	5.000,00 zł				Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych
46.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 11.3.	5.000,00 zł				Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych
47.	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 11.4. - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z dnia 09.03.2017r. - wartość umowna dokumentacji projektowej: 120.540,00 zł	475.000,00 zł	125.550,84 zł	Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 10.11.2017r.	PBD „MAGBUD”, Kielce, Ul. Sukowska 6	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja robót wyburzeniowych planowana w III-IV kwartale 2017r.

48.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej – budynek komunalny nr 16 w msc. Sitkówka, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 11.5. - umowa na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj z dnia 05.07.2017r. - wartość umowna: 196.961,49 zł	205.000,00 zł	196.961,49 zł	30.11.2017r.	PHU „IKAR” Zbigniew Greguński, Widelki 38A, 26-021 Daleszyce	Zadanie w trakcie realizacji
49.	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego. - Lp. 12.1.	150.000,00 zł				Rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej w III-IV kwartale 2017r.
50.	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji. - Lp. 12.2. - umowa z dnia 10.05.2017r. - wartość umowna: 10.874.999,49 zł	3.500.000,00 zł	3.497.582,16 zł	30.10.2019r.	PBO „KARTEL”, Jędrzejów, Ul. Przemysłowa 8	Zadanie w trakcie realizacji
51.	Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny. - Lp. 13.1. - umowa z dnia 28.04.2017r. - wartość umowna: 5.000.000,00 zł	2.945.000,00 zł	2.915.300,00 zł	30.06.2018r.	ECOFORMA Hubert Wójcik, Kielce, Ul. Za Torem 41	Zadanie w trakcie realizacji.
	Razem zadania wieloletnie:	25.138.000,00 zł	15.818.431,89 zł			
Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.						
52.	Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych - Lp. 1.1. - umowa z dnia 25.04.2017r. - wartość umowna: 434.977,20 zł	800.000,00 zł	440.281,82 zł	31.07.2017r.	ZRIT WOD-GAZ, Czesław Sztuk, Solec Zdrój, Ul. 1 Maja 1G	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie ze

	- umowa z dnia 18.08.2017r. - wartość umowna: 327.110,00 zł		327.110,00 zł	31.10.2017r.	ZUW-KCOiG Stanisław Karys, Kielce, Ul. Wikaryjska 40	środków MZWIK
53.	Wykonanie elementów systemu odprowadzenia wód deszczowych ul. Dewońskiej w m. Szewce na wysokości posesji nr 67 do 73, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - wykonanie projektu - Lp. 1.2.	30.000,00 zł				Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiat Kielecki w ramach dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Szewce.
54.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt. - Lp. 1.3. - w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Termin składania ofert do dnia 25.08.2017r.	100.000,00 zł		Planowany termin realizacji prac projektowych do dnia 30.11.2017r.		Planowany termin podpisania umowy – do dnia 25.09.2017r.
55.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - wykonanie projektu - Lp. 2.1. - umowa z dnia 23.06.2017r. - wartość umowna: 20.000,00 zł	20.000,00 zł	20.000,00 zł	15.12.2017r.	PBD :MAGBUD” Kielce, Ul. Sukowska 6	Zadanie w trakcie realizacji.
56.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - Lp. 2.2.	50.000,00 zł				Realizacja zadania w III-IV kwartale 2017r.
57.	Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - wykonanie projektu - Lp. 2.3. - w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Termin składania ofert do dnia 18.08.2017r.	15.000,00 zł		Planowany termin realizacji prac projektowych do dnia 15.12.2017r.		Planowany termin podpisania umowy – do dnia 14.09.2017r.

58.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - wykonanie projektu - Lp. 2.4. - umowa z dnia 19.06.2017r. - wartość umowna: 53.997,00 zł	40.000,00 zł	39.114,00 zł	15.12.2017r.	PUIiP WEKTOR, Kielce, Ul. Cisowa 15	Zadanie w trakcie realizacji.
59.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - wykonanie projektu - Lp. 2.5. - umowa z dnia 12.06.2017r. - wartość umowna: 38.499,00 zł	35.000,00 zł	28.044,00 zł	15.12.2017r.	PBD :MAGBUD" Kielce, Ul. Sukowska 6	Zadanie w trakcie realizacji.
60.	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - wykonanie projektu - Lp. 2.6. - umowa z dnia 19.06.2017r. - wartość umowna: 34.563,00 zł	20.000,00 zł	19.803,00 zł	15.12.2017r.	PUIiP WEKTOR, Kielce, Ul. Cisowa 15	Zadanie w trakcie realizacji.
61.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny. - wykonanie projektu - Lp. 2.7.	20.000,00 zł				Realizacja zadania w III-IV kwartale 2017r.
62.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyski - wykonanie projektu - Lp. 2.8. - umowa z dnia 12.06.2017r. - wartość umowna: 40.959,00 zł	30.000,00 zł	28.659,00 zł	15.12.2017r.	PBD :MAGBUD" Kielce, Ul. Sukowska 6	Zadanie w trakcie realizacji.
63.	Budowa zatoczki parkingowej w msc. Wola Murowana, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 2.9. - umowa na wykonanie prac projektowych z dnia	70.000,00 zł	7.134,00 zł	31.10.2017r.	PBD :MAGBUD" Kielce, Ul. Sukowska 6	Zadanie w trakcie realizacji.

	07.08.2017r. - wartość umowna: 7.134,00 zł					
64.	Wykonanie 2 sztuk przystanków autobusowych w msc. Kowala, gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie. - Lp. 2.10.	25.000,00 zł				Realizacja zadania w III-IV kwartale 2017r
65.	Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Przemysłowej w msc. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie. - Lp. 2.11.	12.500,00 zł				Realizacja zadania w III-IV kwartale 2017r
66.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt. - Lp. 2.12. - w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Termin składania ofert do dnia 17.08.2017r.	30.000,00 zł		Planowany termin realizacji prac projektowych do dnia 15.12.2017r.		Planowany termin podpisania umowy – do dnia 14.09.2017r.
67.	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych nr 22, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 24, sekretariat, Z-ca Wójta w budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. - Lp. 3.1.	95.000,00 zł				Realizacja zadania w III-IV kwartale 2017r
68.	Wymiana bram garażowych w budynku OSP Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 4.1. - umowa z dnia 22.03.2017r. - wartość umowna: 44.343,00 zł	60.000,00 zł	44.343,00 zł	Odbiór końcowy zadania dnia 21.04.2017r.	PPHU „PARTNER” Kielce, Ul. Emilii Plater 13A	Zadanie zakończone
69.	Wykonanie monitoringu TV w msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 5.1.	50.000,00 zł				Realizacja zadania w III-IV kwartale 2017r
70.	Budowa altany rekreacyjnej wraz z grilowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 6.1.	75.000,00 zł	36.900,00 zł	Odbiór prac projektowych dnia 31.05.2017r.	BUT „BIT”, Kielce, Ul. Sniadeckich 30	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja robót budowlanych

	- umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 15.03.2017r. - wartość umowna prac projektowych: 36.900,00 zł					w III-IV kwartale 2017r.
71.	Wymiana części pokrycia dachowego budynku Zespołu szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wraz z modernizacją kominów wentylacyjnych w sąsiedztwie hali sportowej, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 7.1. - umowa z dnia 21.06.2017r. - wartość umowna: 62.000,00 zł	95.000,00 zł	75.530,00 zł	31.08.2017r.	PRB Paweł Perlak Kielce, Ul. Piekoszowska 359B	Zadanie w trakcie realizacji.
72.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - wykonanie projektu. - Lp. 9.1. - umowa z dnia 23.06.2017r. - wartość umowna: 29.520,00 zł	10.000,00 zł	9.520,00 zł	15.12.2017r.	PBD "MAGBUD" Kielce, Ul. Sukowska 6	Zadanie w trakcie realizacji.
73.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 203/12 (ul. Cynkowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - wykonanie projektu. - Lp. 9.2. - umowa z dnia 12.05.2017r. - wartość umowna: 13.530,00 zł	15.000,00 zł	13.530,00 zł	31.10.2017r.	PUIiP WEKTOR, Kielce, Ul. Cisowa 15	Zadanie w trakcie realizacji.
74.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 480/39, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - wykonanie projektu. - Lp. 9.3. - umowa z dnia 12.05.2017r. - wartość umowna: 23.370,00 zł	25.000,00 zł	23.370,00 zł	31.10.2017r.	PUIiP WEKTOR, Kielce, Ul. Cisowa 15	Zadanie w trakcie realizacji.
75.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - wykonanie projektu.	15.000,00 zł	14.883,00 zł	15.12.2017r.	PUIiP WEKTOR, Kielce, Ul. Cisowa 15	Zadanie w trakcie realizacji.

	- Lp. 9.4. - umowa z dnia 19.06.2017r. - wartość umowna: 53.997,00 zł					
76.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - wykonanie projektu. - Lp. 9.5. - umowa z dnia 12.06.2017r. - wartość umowna: 38.499,00 zł	15.000,00 zł	10.455,00 zł	15.12.2017r.	PBD :MAGBUD" Kielce, Ul. Sukowska 6	Zadanie w trakcie realizacji.
77.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - wykonanie projektu. - Lp. 9.6. - umowa z dnia 19.06.2017r. - wartość umowna: 34.563,00 zł	15.000,00 zł	14.760,00 zł	15.12.2017r.	PUIIP WEKTOR, Kielce, Ul. Cisowa 15	Zadanie w trakcie realizacji.
78.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - wykonanie projektu. - Lp. 9.7. - umowa z dnia 12.06.2017r. - wartość umowna: 40.959,00 zł	15.000,00 zł	12.300,00 zł	15.12.2017r.	PBD :MAGBUD" Kielce, Ul. Sukowska 6	Zadanie w trakcie realizacji.
79.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt. - Lp. 9.8.	15.000,00 zł				Realizacja zadania w III-IV kwartale 2017r.
80.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt. - Lp. 9.9. - w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Termin składania ofert do dnia 17.08.2017r.	15.000,00 zł		Planowany termin realizacji prac projektowych do dnia 15.12.2017r.		Planowany termin podpisania umowy – do dnia 14.09.2017r.

81.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15 obręb geod. Wola Murowana w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt. - Lp. 9.10.	10.000,00 zł				Realizacja zadania w III-IV kwartale 2017r.
82.	Budowa altany rekreacyjnej wraz z grilowiskiem w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 10.1. - umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 06.04.2017r. - wartość umowna prac projektowych: 13.530,00 zł	75.000,00 zł	13.530,00 zł	Odbiór prac projektowych dnia 30.06.2017r.	BUIT „BIT”, Kielce, Ul. Sniadeckich 30	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja robót budowlanych w III-IV kwartale 2017r.
83.	Montaż trzech kamer do monitorowania terenu wokół siłowni zewnętrznej, placu zabaw i altany rekreacyjnej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 10.2.	12.000,00 zł				Realizacja zadania w III-IV kwartale 2017r
84.	Wykonanie nagłośnienia w sali zebrań w budynku OSP Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 11.1. - umowa z dnia 12.05.2017r. - wartość umowna: 9.995,00 zł	10.000,00 zł	9.995,00 zł	Odbiór końcowy dnia 17.05.2017r.	CM „VANAX” Sp.J. Kielce, Ul. Dębowa 7/9	Zadanie zakończone
85.	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw w m. Słowik, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 12.1. - umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 02.03.2017r. - wartość umowna prac projektowych: 19.680,00 zł	55.000,00 zł	19.680,00 zł	Odbiór prac projektowych dnia 30.06.2017r.	BUIT „BIT”, Kielce, Ul. Sniadeckich 30	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja robót budowlanych w III-IV kwartale 2017r.
86.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Sitkówka, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 12.2.	13.500,00 zł				Realizacja zadania w III-IV kwartale 2017r.

87.	Doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 12.3. - umowa z dnia 16.05.2017r. - wartość umowna: 8.745,30 zł	10.000,00 zł	8.745,30 zł	Odbiór końcowy dnia 26.05.2017r.	„AVIS” s.c. Lublin, Ul. Turystyczna 106	Zadanie zakończone
88.	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 12.4. - umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 28.04.2017r. - wartość umowna prac projektowych: 56.580,00 zł	60.000,00 zł	56.580,00 zł	30.09.2017r.	BUI „BIT”, Kielce, Ul. Sniadeckich 30	Zadanie w trakcie realizacji.
89.	Modernizacja placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 12.5. - umowa z dnia 22.06.2017r. - wartość umowna: 4.995,00 zł	8.749,40 zł	4.995,00 zł	31.07.2017r.	„FITNESS PARK”, Rychwał, Ul. Grabowska 30B	Zadanie w trakcie realizacji.
90.	Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 12.6.	80.000,00 zł				Realizacja zadania w III-IV kwartale 2017r
91.	Wykonanie nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrznej obok Przedszkola Samorządowego w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 12.7 - umowa z dnia 06.07.2017r. - wartość umowna: 22.271,08 zł	22.500,00 zł	22.271,08 zł	31.08.2017r.	ZUB Mirosław Kędzior, Nowiny, Ul. Przemysłowa 69	Zadanie w trakcie realizacji
	Razem zadania roczne	2.169.249,40	1.301.533,20			

- wartość: 29.448,98 zł.
- 4. Zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami (na wyposażeniu Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali):
 - umowa z dnia 12.06.2017r.
 - wykonawca: PHU „TAGA”, Kielce, ul. 1 Maja 224a,
 - termin dostawy: dnia 12.06.2017r.
 - wartość: 2.199,00 zł.
- 5. Remonty nawierzchni dróg gminnych, chodników i parkingów.
- 6. Naprawa i wymiana znaków drogowych przy drogach gminnych.

Zawarte zostały również porozumienia dotyczące udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny dla jednostek zewnętrznych na wspólną realizację zadań, t.j.:

1. Dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T na działce nr 739 w m. Kowala – wysokość dotacji: 450.000,00 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T w msc. Szewce (projekt) – wysokość dotacji: 30.000,00 zł.
2. Dla GOK „Perła” w Nowinach na realizację zadania:
 - Wymiana zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni „Perła” – wysokość dotacji: 800.000,00 zł.
3. Dla ZGKiM w Nowinach na realizację zadań:
 - Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Remizy OSP Kowala – wysokość dotacji: 65.000,00 zł.
 - Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Remizy OSP Wola Murowana – wysokość dotacji: 80.000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Andrzej Waśko
Nr umm KI-14/2001
21.08.2017 r.

Zakupy						
92.	Zakup kosiarki dla OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 1.1. - wartość zakupu: 14.500,00 zł	15.000,00 zł	14.500,00 zł			Zakończone
93.	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.1.	5.000,00 zł				
94.	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Słowik, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.2.	5.000,00 zł				
95.	Zakup działek z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko wielofunkcyjne w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - Lp. 2.3.	5.000,00 zł				

Realizowano również zadania bieżące i remontowe, w tym m.in.:

1. Remont posadzki betonowej w pomieszczeniach garażowych w budynku OSP Kowala:
 - umowa z dnia 23.03.2017r.
 - wykonawca: FLOORCHEM s.c., Puławy, ul. Dęblińska 18,
 - termin realizacji: do dnia 16.06.2017r.
 - wartość: 22.515,15 zł.
2. Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych:
 - umowa z dnia 13.04.2017r.
 - wykonawca: KLIMANET s.c., Kielce, ul. Rolna 8,
 - termin realizacji do dnia 28.04.2017r.
 - wartość: 3.142,65 zł.
3. Dostawa i montaż znaków drogowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny:
 - umowa z dnia 11.05.2017r.
 - wykonawca: „M-Znak” Sp. z o.o., Kielce, ul. Jurajska 10/24,
 - termin realizacji do dnia 26.05.2017r.